Подробен план за реализация на проект "Мисия Кестен"

проект ВG 05/179



Осъществяван с финансовата подкрепа на



Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Фондация "Цвете" София, август 2013 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Цвете" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Цели на плана

Настоящият Подробен план за реализация на проект "Мисия Кестен" представлява първа чернова описваща предвидените за изпълнение проектни дейности. Той се стреми да представи проекта и проектния екип пред потенциалните участници в него и пред всички заинтересовани от неговата реализация страни. Подробният план предстои да бъде актуализиран, отразявайки предложенията на целевите групи за организацията и съдържанието на отделните проектни дейности.

Предпоставки за реализация на проекта

Проектът, подробно разписан в настоящия план за действие се изпълнява от Фондация "Цвете", в партньорство със "Списание 8". Финансирането за изпълнение на дейностите по проект ВG 05/179 "Мисия Кестен" е осигурено по линия на Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП, в рамките на Първи конкурс за набиране на проектни предложения, Тематичен приоритет: "Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие", както и от собствен средства на фондацията привлечен под формата на дарения от физически и юридически лица. Условията според които Програмата отпуска средствата на Фондацията са подробно разписани в договор № 36 от 19.07.2013 г., сключен между двете страни. За разпределение на отговорностите и средствата между Фондацията, като бенефициент и нейния партньор, "Списание 8" е подписано споразумение, което също е неразделна част от документацията към посочения договор.

Обхват и цел на проекта

Проектът "Мисия Кестен" се стреми да подобри обществената осведоменост по проблем с глобално измерение, който е от особено символно значение за град София. Листоминиращият молец вреди сериозно на емблематичните за българската столица кестенови дървета. Насекомото прави годишно поне по три поколения, като ларвите му се развиват в листата и ги унищожават. Много кестени губят значителна листна маса още в средата на месец юли, в следствие на което дървета се развиват по-бавно, по-чувствителни са (по отношение на екстремни условия като студ, засушаване и засоляване на почвата) и са по-податливи на атаките на други паразитни организми. Отслабеният организъм на дърветата, по-малкото листа и ограничената им способност да фотосинтезират имат значителен негативен ефект върху състоянието на средата. Кестените губят отчасти възможността си да влияят върху микроклимата, като през летните и есенните месеци рискът от прегряване и презасушаване на въздуха се увеличава. Отсъствието на листна маса води и до по-високи нива на праховото и газово замърсяване на въздуха.

Привличайки за участие шест столични училища, проектът ще приложи трите най-лесни, ефективни и безвредни за околната среда практики за ограничаване разпространението на листоминиращия молец. На есен включилите се ученици ще събират окапалата от дърветата шума, през зимата ще монтират къщички за синигери, които са естествен враг на насекомото, а на пролет ще подготвят и поставят феромонни капани за привличане и улавяне на молците. Така, наред с представянето пред широката общественост на възможните решения за справяне с този проблем,

"Мисия Кестен" акцентира върху значението на доброволческата дейност сред учениците, включвайки ги във форма на неформално образование със силно екологично измерение.

Едновременно с повишаването на познанията и активното участие на учениците, като резултат от проекта, ще бъде набрана, картотекирана и предложена за широк достъп информация за пространственото разположение на кестените в шест централни градски градини в София. Основни продукти от изпълнението на дейностите ще бъдат: база данни, съдържаща събраната информация и план за действие, предлагащ най-подходящите подходи за справяне с проблема. В допълнение, състоянието на кестените в шестте основни обществени градини ще бъде значително подобрено.

Заложената обща цел на проекта е "Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие". Тя се конкретизира от следните три специфични цели:

- Осигуряване участието на неправителствените организации при стимулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси
- Стимулиране на активното гражданско участие и доброволчеството при деца; и
- Популяризиране на актуален екологичен проблем и осигуряване на гражданите с възможните инструменти за справянето с него.

Подход и организация за управлението и реализацията на проекта

За реализацията на проект "Мисия Кестен" предпочитан е подходът за широко гражданско участие и информираност. Чрез различни инструменти, които той предлага се търси максимален публичен отзвук. Основните усилия на проектния екип ще бъдат фокусирани върху постигането на резултати и разработването на продукти, които да генерират сериозен интерес и да предизвикат засилване на гражданското участие.

Организацията и управлението на проекта се изпълняват от Фондация "Цвете" и предложеният от Фондацията екип за управление на проекта, състоящ се от проектен мениджър, счетоводител и координатор. За гарантиране успешното водене на проектната работа, екипът спазва стриктно вътрешно разписаните правила за управление на информацията и процесите във Фондацията. В управлението на проекта активно се включват учредителят и изпълнителен директор (Венета Николова) и един от членовете на настоятелството (Веселин Цветанов) на неправителствената организация. В управлението на проекта, Фондация "Цвете" е подпомагана и от опитните експерти на партньора по проекта, "Списание 8".

Проектен екип

Активно ангажирани с проекта са едновременно екипът по неговото управление и експертния екип. Членовете на екипите, техните позиции и контакти са описани в следната таблица:

Екип по управле	нието на проекта									
Венета Николова	Изпълнителен директор на Фондация "Цвете"	veni.nikolova@gmail.com								
Веселин Цветанов	Проектен Мениджър	veselintsvetanov@gmail.com								
Виктор Тинев	Счетоводител на проекта	viktortinev1987@abv.bg								
Мартин Ангелов	Координатор проект	i@martinangelov.com								
Ива Тодорова	Координатор "Списание 8"	bellatrix@ossem.eu								
Експертен екип	по проекта									
Христо Йорданов	Експерт "Градинска и паркова растителност"	info@yourgardener-bg.com								
Владимир Загорски	Експерт "Софтуерен инженер"	vlao85@gmail.com								
Румен Георгиев	Експерт "Софтуерен инженер"	rumbata86@gmail.com								
Веселин Цветанов	Експерт "Връзки с администрацията и публичните институции"	veselintsvetanov@gmail.com								
Николай Симов	Консултант - биолог	nikolaysimov@yahoo.com								
Тянко Йорданов	Експерт "Графичен дизайнер"	tjordanov@gmail.com								
Петко Маринов	Експерт "Пространствени анализи и обработка на данни"	petkomarinov@mail.bg								

Проектни дейности

Проектът предвижда реализацията на 11 основни проектни дейности, както следва:

Дейност 1. Планиране и предварителна подготовка за изпълнение на основните дейности по проекта

Екипът по управление и координация на проекта разписва подробен план за реализация на проектните дейности (настоящия план).

Дейност 2. Проучване на информацията по отношение броя и състоянието на кестеновите дървета на територията на гр. София и механизмите за наблюдение и управление

Експертът "Градинска и паркова растителност", подпомаган активно от специалиста "Връзки с администрацията и публичните институции" проучват наличната публично достъпна информация по отношение броя и състоянието на кестеновите дървета на територията на гр. София. Тази дейност се реализира в активен диалог с представители на Столична община и по-специално на

дирекция "Зелена система" на СО. Ще бъде извършен и преглед на механизмите по които местната власт мониторира и поддържа ценната дървесна растителност в града. По този начин, ще бъде осигурена възможност, разработваните в рамките на Дейност 3 инфраструктура и картотека да бъдат максимално синхронизирани с оперативните системи на общината.

Дейност 3. Разработване на софтуерно приложение и инфраструктура за база данни, включително уеб сайт

В рамките на дейността ще бъдат разработени следните основни продукти:

- Софтуерно приложение за мобилни устройства, което ще позволява снемането на GPS координати, е необходимо за техническото съоръжаване на акцията по картотекиране на дърветата (Дейност 5). Приложението ще може да се използва на платформите Android и iOS. То ще бъде регистрирано и предоставено за сваляне от Google Play и App Store. Публикуването на приложението за свободно сваляне цели разширяване кръга на неговите потребители (респективно операторите, които събират данни за дърветата) извън преките участници в дейностите по проекта.
- Едновременно с това, трябва да бъде разработена и инфраструктура за база данни, която ще позволи регистрирането и съхраняването на събраните геопространствени данни за дърветата.
- На последно място, но не и по значимост, ще бъде разработен уеб сайт, който едновременно ще съхранява натрупаната в базата данни картотека, ще представя проекта и ще предоставя информация за дърветата на широката общественост. Уеб сайтът ще бъде разработен с максимално широки интерактивни възможности за потребителя. С оглед гарантиране свободен достъп до събраната информация, се предвижда неговата поддръжка да бъде осигурена и след приключване на дейностите по проекта.

Дейност 4. Осигуряване участието в проекта на основни училища

Ще бъде установено разбирателство за сътрудничество с 6 софийски училища (основни училища). При невъзможност да бъдат въвлечени 6 училища, от някое от участващите училища ще бъдат формирани повече от един отбори (ще има 6 отбора). За всяко училище ще има по една градина, в която да бъдат преброени дърветата. Първоначално определените градини са:

- Градската градина + Градината на Княжеския дворец;
- Паркът "Заимов";
- Докторската градина;
- Паркът около НДК;
- Паркът на Военната академия;
- Градините на Медицинска академия;

В случай, че някой от предварително определените райони не е подходящ за нито едно от привлечените училища, са предвидени и два резервни, които са по-големи градски паркове, в и в близост до центъра на София:

- Борисовата градина в частта си между езерото Ариана и Езерото с лилиите;
- Паркът "Св. Св. Петър и Павел"

Решението за въвличането на училищата като институция е силно продиктувано от избора на основната целева група на проекта, ученици от 5ти-6ти клас. Ще бъдат осъществени предварителни срещи с учителите по дисциплината "Човекът и природата", представители на настоятелството, ръководството и ученици от училищата, с оглед детайлното планиране на всички последващи дейности по проекта и формиране на Окончателен план за реализация на проекта. Тази гъвкава организационна структура дава възможност подходът при работа с различните училища да варира в много широки граници.

Дейност 5. Провеждане на кампания за преброяване и точно пространствено идентифициране на кестеновите дървета в гр. София.

Дейността ще бъде изпълнена в няколко основни стъпки:

- Ще бъдат определени точните очертания на районите, в които всяко училище събира информацията за пространственото разположение на кестеновите дървета;
- Ще бъде представен проблемът и възможните начини за неговото решаване. Ще бъде представено софтуерното приложение и начина на работа с него. Учениците ще бъдат запознати със символното значение на кестеновите дървета за София. Ще бъдат представени и правилата на кампанията и на своеобразното състезание между участващите училища за найточно събрана информация за пространственото разположение на дърветата;
- Провеждане на същинската акция по събирането на геопространствените данни на дърветата. В определен подходящ според изискванията на всяко училище ден, учениците организирано ще посетят "тяхната" градина и ще картотекират дърветата. На всяко училище ще бъдат предоставени по 1 таблет и по 7 "умни" телефона, с които децата ще събират координатите на дърветата. Акцията ще е групова работа на учениците, с оглед желанието да бъде подчертан социалният аспект на активното гражданство и доброволчеството;
- Проверката на точността на събраните данни ще представлява обхождане на 6те градини от доброволци, които ще отбелязват точните и коригират неточните събрани резултати;

Дейност 6. Организиране и провеждане на празник на кестена

Ще бъде организиран празник на кестена в софийски парк за обявяване на най-прецизно работилите училища. Едновременно с това събитието ще допринесе сериозно за популяризиране на кампанията и отправяне на призив към широката общественост за обръщане на внимание на проблема и възможните решения. Ще бъде отправена открита покана не само към участвалите

училища, но и към всички деца от София и заинтересованите възрастни. Празникът ще предложи музика и забавления на децата и различни видове игри;

Дейност 7. Разработване на интегриран план за борба с листоминиращия молец

Ще бъде разработен интегриран план за борба с листоминиращия молец, на база данните за пространственото разположение и броя на дърветата в 6те градски градини. Планът ще съдържа в себе си програма за есенно събиране на листата на кестените, план за поставяне на феромонни капани и план за поставяне на къщички за синигери. Отговорностите за последващите кампании отново ще бъдат разпределени по участващите училища;

Дейност 8. Провеждане на организирано събиране на листата

Ще бъде организирана и проведена акция по събирането на листата с участието на децата (и родителите, ако имат възможност и желание) от въвлечените в кампанията училища. За акцията ще бъдат осигурени необходимите градински инструменти и чували, а за извозването на събраните листа ще бъде осигурено съдействието на Столична община;

Дейност 9. Организиране и провеждане на кампания за поставяне на къщички за синигери

Ще бъде организирана и проведена кампания за поставяне на къщички за синигери (като естествен враг на листоминиращия молец) в подходящи за обитаване от тях територии:

- Закупуване на 30 дървени къщички за птички;
- Информационна среща с учениците от училищата партньори. Представяне на възможния естествен път за борба с вредителя. Запознаване на децата със символното значение на Големия синигер, като птица-символ на София. Технически инструкции и разясняване на начина на сглобяване и поставяне на къщичките;
- Същинска акция по разполагане на къщите в посочените територии и по определените за това дървета. За акцията ще бъдат осигурени стълби за качване до подходящата височина в дърветата;

Дейност 10. Организиране и провеждане на кампания за поставяне на феромонни капани

Ще бъде организирана и проведена кампания за поставяне на феромонни капани по найподходящите за това дървета от шестте градини::

- Ще бъде организирана информационна среща с учениците от училищата партньори. Ще бъде представен метода за контрол на популацията на молеца. Ще бъдат дадени инструкции и разяснения за направата и начина на поставяне на капаните;
- Необходимите материали за направата на капаните (пластмасови бутилки и компактдискове)
 ще бъдат събрани от учениците на въвлечените в кампанията училища;

- С помощта а ученици и доброволци ще бъдат изработени най-малко 60 капана (в зависимост от нуждите идентифицирани в Плана за борба с молеца);
- Първа акция по поставянето на капаните м. април;
- Втора акция по презареждане на феромонните примамки в капаните м. май;
- Трета акция по презареждане на феромонните примамки в капаните м. юни;

За акциите ще бъдат осигурени стълби.

Дейност 11. Наблюдение на изпълнението, оценка на постигнатото и разработване на стратегия за бъдещи действия

Тази дейност е с подчертано организационни характеристики. Едновременно с изпълнението на проекта, ще бъде провеждано постоянно наблюдение на начина и резултатите от изпълнението на дейностите. Препоръки за подобряване на тяхното изпълнение ще бъдат формирани от проектния мениджър и основните експерти в екипа по проекта. Едновременно с това ще бъдат търсени препоръки и мнения и от представителите на целевите групи и другите въвлечени в проекта участници. Всички формирани препоръки и направените корекции в процеса на реализация на проекта ще бъдат описани.

След приключване на работата по проекта, в 6 отделни срещи с деца, учители и родители и една среща в представители на общинската администрация, проектният екип ще обсъди степента на постижение на очакваните резултати и начина на изпълнение на дейностите. Заключенията от оценителните срещи, както и формираните преди това препоръки за оптимизиране работата по проекта ще бъдат разписани във финалния отчет на проекта под формата на доклад, който ще описва постигнатите резултати и вложените ресурси.

За осигуряване на условия за реализация на бъдещо продължение на проекта, с помощта на участниците ще бъде формирана стратегия за последващи действия, която също ще бъде поместена в окончателния отчет по проекта.

Подробен график за изпълнение на проекта

Подробният график описва разположението във времето на планираните за изпълнение по проекта дейности. Той съдържа предположения за процеса на реализация на проекта и не дава абсолютно точна картина на това как ще се развие процеса на реализация. Поради зависимостта от метеорологичните условия на голяма част от дейностите по проекта, за периодът на тяхната реализация е индикативен.

_{Мисия} Кестен	05-11 aer	12-18 asr	26-31 asr	02-08 cent	09-15 септ	16-22 cent	01-06 okt	07-13 окт	14-20 okt	21-27 okt	04-10 ное	11-17 ное	18-24 ное	25-30 ное	09-15 Aek	16-22 дек	23-29 Aek	01-05 яну	13-19 8 HV	20-26 9HV	27-31 яну	03-09 февр	10-16 февр	17-23 февр	24-28 февр	10-16 март	17-23 март	24-30 март	01-06 anp	07-13 anp	21-27 anp	28-04 maй	05-11 май	12-18 май	19-35 mař	25-31 маи 02-08 юни	09-15 юни	16-22 юни	23-29 юни	01-06 юли	07-13 юли	21-27 юли
Подписване на договори									T			П	\neg															П			\top			П	\neg						\top	\top
Дейност 1: Планиране и предварителна подгтовка за изпълнение на основните																																										T
дейности по проекта			\perp		Ш	\dashv		\sqcup	4	+	+	Ш	4	4	\perp	╙	\sqcup	4	4	+	_	\vdash	Щ	_	4	+	╄	Ш	_	4	+	_		Ш	4	4	+		Щ	_	+	+
Дейност 2: Проучване на инфрмацията по отношение броя и състоянието на кестеновите дървета		дон	иад																																							
Дейност 3: Разработване на софтуерно		Пр	илож	кени	ie				\Box	\perp	\perp		\Box						\perp	\perp				\Box	\perp	\perp	oxdot				\perp				\Box		\perp				\perp	\perp
приложение и инфраструктура за база данни, включително уеб сайт	Лог	о Уеб (+	+	\square	4	+	+	\sqcup		_	+			_	+	_			\Box	\perp	+	+	-	Н	\perp	+	+	\vdash			_	\perp				+	+	+
Първа публикация (P and E) - Списание 8			Іубли	_	ия	\pm	$^{+}$		\pm	$^{+}$	$^{+}$		\downarrow		$^{+}$			+	\pm					\downarrow	$^{+}$	$^{+}$			\pm	\pm	\pm					\pm				\pm	士	士
		Б	анер	_	Щ	_	+	$\vdash \vdash$	\dashv	+	+	$\vdash \vdash$	\dashv	+	+	\vdash	\vdash	+	+	+	+		$\vdash \vdash$	+	+	+	+	\vdash	\dashv	\perp	+	+		\square	+	+	+		$\vdash \vdash$	_	+	+
Дейност 4: Осигуряване участието в пректа на основни училища	H	+		Учил	_	дв. С	рещ	и	+	+	+	H	+	+	+	-	\vdash	+	+	+		\vdash	\vdash	+	+	+	+	H	+	+	+	+		H	+	+	+	\vdash	\vdash	+	+	+
Дейност 5: Провеждане на кампания за	П	十	\top	T			рещ	1	╅	十	\top	П	寸	\top	\top	\top	П	\top	十	\top	\top	Т	П	1	\top	\top	\top	П	十	\top	十	T		П	十	\top	\top		\Box	\top	\top	\top
преброяване и точно пространствено								Пре	бро	яван	e																															
идентифициране на кестеновите дървета					Ш			Ш	Про	верк	a	Ш	_	\perp				\perp	\perp	\perp	\perp		Ц	\perp	\perp	\perp	┸	Ш	_	\perp	\perp			Ш	\perp	\perp	\perp		Ц		\bot	\bot
Съобщение Site 8	Ш	\dashv	_	\bot	Ш			Щ			\bot	Ш	4	\perp	\perp	╙	Щ	\perp	\bot	_	\bot	$oxed{oxed}$	Щ	\dashv	\perp	\bot	\bot	Ш	\dashv	4	\bot	\perp		Ш	\dashv	_	\bot		Щ	_	\bot	_
Дейност 6: Организиране и провеждане	Н	+	_	+	Н	Разр	ешен	-			+	\vdash	\dashv	+	+	\vdash		+	+	+	+	\vdash	\vdash	+	+	+	+	Н	\dashv	+	+	+	_	Н	+	+	+		\vdash	_	+	+
на празник на кестена	\vdash	\dashv	+	+	$\vdash\vdash$	\dashv	+	Уча	_		114314	<u>III</u> ране	\dashv	+	+	\vdash	\vdash	+	+	+	+	\vdash	\dashv	+	+	+	+	Н	\dashv	+	+	+	\vdash	Н	+	+	+	\vdash	\dashv	+	+	+
	Н	\dashv	+	+	Н	\dashv	+	Н	_	н за (_	\dashv	+	+	\vdash	\Box	+	+	+	+	\vdash	\forall	\dashv	+	+	+	Н	\dashv	+	+			Н	\dashv	+	+		\forall	\dashv	+	+
Дейност 7: Разработване на интегриран	Н	\top	\top	T	П	\neg		П	T	_	_	уване	е на	мат	ериа	ли и	коо	один	аци	я със	c CO		\Box	\top	\top	\top	T	П	\top	\top	\top			Н	\top	\top	\top		\Box	\top	\top	\top
план за борба с листоминиращия молец										И	нфо	срец	ļа																													
Дейност 8: Провеждане на организирано събиране на листата											Съ	бира	не																													
Междинен отчет (вкл. финансов)													•	Отче	ти				\perp							\perp															\perp	\perp
Дейност 9: Организиране и провеждане	Ш	\perp			Ш	\perp		П	\perp			П	\perp							За	купу	_	_	щич	ки			П	\perp					Ш	\perp						\bot	\bot
на кампания за поставяне на къщички за	\vdash	+	+	\perp	$\vdash \vdash$	+	+	\sqcup	+	+	+	$\vdash \vdash$	\dashv	+	+	\vdash	$\vdash \vdash$	+	+	+	+	Сре	≘щи			+	+	\vdash	\dashv	+	+	+	\vdash	\square	+	+	+		$\vdash \vdash$	+	+	+
синигери		\perp	\perp	_	\sqcup	_	_	\sqcup	\dashv	\perp	\bot	\sqcup	\dashv	\perp	_	1	Ш	\perp	\perp	+	\bot		Пос	тавя	не	4		Щ	\dashv	\perp	\bot	_		\square	\perp	4	\bot		\sqcup	_	\bot	\bot
Съобщение Site 8		+	+	+	$\vdash \vdash$	+	+	$\vdash \vdash$	\dashv	+	+	\sqcup	\dashv	+	+	\vdash	$\vdash \vdash$	+	+	+	+		$\vdash \vdash$	\dashv	+				\dashv	_	+	+	-	$\vdash \vdash$	+	+	+	\vdash	$\vdash \vdash$	+	+	+
Devines 10: Opposition of the contract of the	\vdash	+	+	+	$\vdash \vdash$	+	+	$\vdash \vdash$	+	+	+	$\vdash \vdash$	\dashv	+	+	\vdash	\vdash	+	+	+	+	\vdash	$\vdash \vdash$	+	+	+	+	Сре									+	\vdash	$\vdash \vdash$	+	+	+
Дейност 10: Организиране и провеждане на кампания за поставяне на феромонни	\vdash	+	+	+	$\vdash \vdash$	+	+	$\vdash \vdash$	+	+	+	$\vdash \vdash$	\dashv	+	+	\vdash	\vdash	+	+	+	+	\vdash	$\vdash \vdash$	+	+	+	+	\vdash	Мат		оста	_		id Kā	пан	1	+	\vdash	$\vdash \vdash$	+	+	+
капани	H	+	+	+	+	+	+	\forall	+	+	+	\vdash	\dashv	+	+	+	\vdash	+	+	+	+		\vdash	+	+	+	+	\vdash	\dashv	- 11	Jera	ине		Пре	заря	⊇жда	не	\vdash	\vdash	+	+	+
	Н	\top	\top	\top	\sqcap	\top	\top	\sqcap	\dashv	\top	\top	\sqcap	\dashv	\top	\top	\top	\sqcap	\top	\top	\top	\top	\vdash	\Box	\top	\top	\top	\top	П	\dashv	\top	\top	T	\vdash					езај	эеж,	дане	ио	ценк
Дейност 11: Наблюдение на						\top		П		\top		П			T													П						П			06	раті	на вр	оъзка	а от	уч
изпълнението, оценка на постигнатото и разработване на стратегия за бъдещи	H	\dashv	+	\dagger	\forall	+	+	\forall	\dashv	+	+	\forall	+	+	+		\vdash	+	+	+		\vdash	\forall	\dashv	+	+	+	\forall	\dashv	+	+	+		$ \cdot $	+	+						оцен
Втора публикация (P and E) - Списание 8	Н	\dashv	\top	\top	\vdash	\top	\top	$\vdash \vdash$	\dashv	+	+	\forall	\dashv	+	\top	\vdash	\vdash	+	+	+	+	\vdash	\vdash	\dashv	+	+	+	H	\dashv	+	+	+		H	\dashv	+	+					\top
Окончателен отчет (вкл. финансов)		\neg	\top	\top	\Box	\neg	\top	\Box	\dashv	\top	\top	\Box	十	\top	\top		\Box	\top	\top	\top			\Box	\dashv	\top	\top	\top	П	\dashv	\top	\top	\top		Н	\top	\top	\top		П	C	Этче	ти